



KLINIKEN **FRANKFURT·MAIN·TAUNUS**

Fertigstellung des Neubaus des Klinikums Frankfurt Höchst verzögert sich bis 2020

Frankfurt a.M., 21.11.2018. Der Generalunternehmer für den Neubau des Klinikums Frankfurt Höchst hat gegenüber dem Bauherrn eine Bauzeitverlängerung angezeigt, die nach jetzigem Kenntnisstand eine Fertigstellung des Gebäudes erst in 2020 ermöglicht. Die Klinikgeschäftsführung und die Zentrale Errichtungsgesellschaft befinden sich dazu in einem engen Austausch mit dem Generalunternehmer. Erst nach abschließender Bewertung aller vom Generalunternehmer benannten Einzelheiten kann der Termin der Fertigstellung konkretisiert werden. Ziel aller Maßnahmen ist und bleibt, den Neubau funktionsfähig und dennoch zeitnah in Betrieb nehmen zu können. Vertraglich vereinbart ist die Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes an den Bauherrn für Mitte Oktober 2019.

Mehr Informationen zum Neubau auch im Internet unter www.neubau-klinikum-frankfurt.de.

Für Presseanfragen:

Petra Fleischer

Tel.: 069/3106-3818

Petra.Fleischer@KlinikumFrankfurt.de

Claudia Planz

Tel.: 06196/65-7099

cplanz@kliniken-mtk.de

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH

Sitz der Gesellschaft: Gotenstraße 6 | 65929 Frankfurt am Main
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 104543
www.kliniken-fmt.de

Geschäftsführung:

Martin Menger (Vorsitzender)
Dr. Dorothea Dreizehnter
Stefan Schad
Aufsichtsratsvorsitzender: Harald Schmidt